

19-5-73

Αρχείο
19-5-73
10-275/68

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΤΟΠ. ΑΥΤ./ΣΕΩΣ

Εν Αθήναις τῇ 14 Μαΐου
Αριθ. Πρωτ. Β. 36273

ΠΡΟΣ: Τόν κ. Νομάρχη
Κοινότητος Δολέχης

Εγκρίνεται ἡ ὑπ' ἀριθ. 15/1973
ἀπόφασις ἀφορῶσα ἐγκρίσιν πρα-
κτικῶν ἐνεργηθείσης μειοδοτικῆς
δημοπρασίας διὰ τὴν κατασκευὴν
κοινοτικοῦ καταστήματος

Ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν ὅτι, λαβόντες ὑπ' ὄψιν τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 6
ὑπ' ἀριθ. 468/68 Β.Δ/τος "περί ἐκτελέσεως δημοτικῶν καὶ Κοινοτικῶν ἔργων
προμηθειῶν, ἐγκρίνομεν τὴν διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 243 ἐ.ἑ. ἀναφορᾶς σε
ὑποβληθεῖσαν ἡμῖν ὑπ' ἀριθ. 15/1973 ἀπόφασιν τοῦ . . Κοινοτικοῦ . .
Συμβουλίου δι' ἣς τοῦτο ἐγκρίνει τὰ πρακτικὰ τῆς διενεργηθείσης τακτικῆς
ἐπιλογῆς μειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἀνάδειξιν ἐργολάβου πρὸς ἐκτέλε-
σιν τοῦ ἔργου κατασκευῆς κοινοτικοῦ καταστήματος προϋψ/σμοῦ δαπάνης 80 χιλμ. .
. . . 300.000
.
καθ' ἣν τελευταῖος μειοδότης ἀνεδείχθη ὁ . . ἐργολάβος ΔΕ Ἀπόστολος Τσίπου
. τοῦ Δάμπρου προσενεγκῶν ἔκπωσιν . δύο ἐπὶ τοῖς ἐκ
. (2%)
ἐπὶ τῶν τιμῶν τοῦ ἐγκεκριμένου τιμολογίου.

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὅπως ἐντός δεκαημέρου ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς παρούσης
κοινοποιήσεως εἰς τὸν ἀναδειχθέντα ἐργολάβον, ἐπὶ ἀποδείξει, ἀντίγραφον
ταύτης ὡς καὶ τοιοῦτον τῆς ἐγκρινομένης ἀποφάσεως τοῦ . Κοινοτικοῦ . .
Συμβουλίου, καλέσητε δέ τοῦτον ὅπως, ἐντός προθεσμίας οὐχὶ ἐλάσσονος τῶ
πέντε ἡμερῶν οὔτε μείζονος τῶν δέκα ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς ἐγκρίσεως
προσέλθῃ εἰς ὁρισμένον τόπον καὶ χρόνον διὰ τὴν υπογραφήν τοῦ συμφωνητικῆς
Ἀντίγραφον τοῦ οἰκείου συμβολαίου νὰ ὑποβάλλητε τάχιστα εἰς τὴν Νομαρχί-
αν προκειμένου αὕτη νὰ μεριμνήσῃ διὰ τὴν ἐντός τῆς νομίμου προθεσμίας ἐγκ-
τάστασιν τοῦ ἐργολάβου, συμφῶνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ ὡς
ἄνω Β.Δ/τος.

Συνημμένως ἐπιστρέφομεν τὸν φάκελλον τῆς δημοπρασίας.-

Κοινοποιήσεις

Ὁ Νομάρχης

1. κ. Προϊστάμενον Τ.Υ.Δ.Κ.
παρακαλοῦμεν ὅπως μεριμνήσῃ διὰ τὴν
ἐπίβλεψιν ὅλων κινήσεων τοῦ ἔργου
καὶ διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ
ἄνω Β.Δ/τος εἰς τὴν προκειμένην ἐρ-
γολαβίαν.-

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
8 ΠΡΟΤΟΤΥΠΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΤΟΠ. ΑΥΤ./ΣΕΩΣ
251
19-5-73
84

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΤΥΔΚ

Τοχ. Δ/σης : Διοικητήριο
Γλιτροφορία : Π. Αλεξανδρίδην
Τηλέφωνο : 226457/408

Βαθμός Ασφαλείας

Επί αποδείξει

Εν Λαρίση τη 22 / 12 / 1973

Αριθ. Πρωτ.

Π.Α. 96373

Βαθμός Προτεραιότητας

Επεύγον

Τόν κ. Αποστολον Τσιομήταν

ΠΡΟΣ: Ε.Δ.Ε.

Ι. Μεταξά 49

Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Κοινοτικού Καταστήματος Δολίχης.

Εχομεν την τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμιν τά κάτωθι:

- 1.- Κατόπιν των από 30.11.73 έγγραφων ήμετέρων όδηγιών έδει όπως τύχη έξυγιάνσεως τό υπέδαφος των έκσκαφών θεμελίων είς στάθμη βάθους 2.00μ. διά στρώματος λιθορριπής πάχους 070μ. καί έν συν χείρ διαστρώσεως γκρό μπετόν των 250 χγρ. σιμέντου πάχους 20
- 2.- Κατόπιν των συνεχών χιονοπτώσεων καί βροχοπτώσεων έδημιουργήθ σαν ήδη είς τό χῶρον έκσκαφών λιμνάζοντα ύδατα ύφους άνω των 1.00μ. άτινα δημιουργοϋν κίνδυνον άτυχήματος είς ανθρώπους καί κτήνη.
- 3.- Επειδή κατά τό άρθρον 16 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ό ανάδοχος τυγχάνει υπεύθυνος καί όφείλει νά λάβη μέτρα διά την πρόληψιν άτυχημάτων, παρακαλοϋμεν ύμās όπως ενισχύσητε την μέχ τοϋδε άσθενεστάτην περίφραξιν τοϋ χώρου καί λάβητε πών έτερον προσήκον μέτρον ασφαλείας.
- 4.- Ωσαύτως παρακαλοϋμεν διά την έπίσπευσιν των έργασιων επί τῷ σκοπῷ της περατώσεως τοϋ έργου.-

Κοινοποίησις

Ο Προϊστάμενος ΤΥΔΚ

1. Κοινότητα Δολίχης

2. Αστυν. Τμήμα Λιβαδίου

ΔΗΜ. ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΔΟΛΙΧΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 711

ΕΛΗΦΟΝ ΤΗ 31-12-73

ΦΑΚΕΛΛΟΣ Νο 82

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΟΙΝΟΤΗΣ ΔΟΛΙΧΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 100

Εν Δολίχη τη 10 η Μαρτίου 1976

"Περί χορηγήσεως δωρεάς διά τήν αποπεράτωσιν κοινοτικοῦ καταστήματος."

Προς

Υπουργεῖον Ἑσωτερικῶν
Τμήμα Δ' Ὑποθηκῶν Ἑσωτερικῶν
Εἰς Ἀθήνας

(Διά τοῦ κ. Νομαρχοῦ Λαρίσης)

Ἐχομεν τήν τιμήν νά ἀναφέρωμεν ὑμῖν τά κατωθί:

Ἡ κοινότης μας ἰδρύθηκε τό ἔτος 1966 . Ἡ στέγαση της ἔγινε προσωρινῶς μετά τοῦ γραφείου συνεταιρισμοῦ καί παραμένει μετ' αὐτοῦ.

Ἡ συστέγασις εἰς ἓνα οἶκημα (4Χ4) δύο γραφείων δέν ἐξυπηρετεῖ καί ἐμποδίζει τήν κανονική λειτουργία τοῦ γραφείου.

Ἐμποδίζουν τήν κοινοτικήν ὑπάλληλον οἱ συνέτεροι μέ τήν προσέλευσιν των καθημερινῶς στό γραφεῖο τοῦ συνεταιρισμοῦ διά τήν παραλαβήν (λιπασμάτων σπόρων, γεωργικῶν φαρμάκων δανείων κτηνοτροφικοῦ καρποῦ κ.λ.π.).

Ἡ κατάστασις εἶναι σοβαρά καί ἀνυπόφορη ἀκόμη διατρέχει κίνδυνος νά ἀπωλεσθοῦν ἔγγραφα τῆς Κοινότητος καθ' ὅτι τό γραφεῖον παραμένει ἀνοιχτόν ὅλην τήν ἡμέραν.

Δέν παραλείπομεν νά ἀναφέρωμεν ὅτι εἰς τό αὐτό γραφεῖον λειτουργεῖ καί τό ἀγροτικόν Ἱατρεῖον.

Ἡ ἡμετέρα κοινότης κατόπιν ἀποφάσεως τῆς προέβῃ εἰς τήν σύναψιν δανείου ἐκ τοῦ ἄρθρου 67 § 3 τοῦ ποσοῦ τῶν 300.000

Ἡ ἀρχικῶς ἐκπονηθεῖσα μελέτη ἀνῆρχετο εἰς 600.000 δραχμάς ἀλλά ἡ ἡμετέρα Κοινότης προέβῃ εἰς τήν κατασκευήν τοῦ ἐν λόγῳ καταστήματος βάσει τμηματικῆς μελέτης συνταχθείσης ὑπὸ τῆς ΤΥΔΚ. Λαρίσης . Εἰς τήν τμηματικήν μελέτην τό ποσόν τῶν 300.000 δραχμῶν δέν ἐκβλύφε παρὰ μόνον τό 2/3 τῶν ἐργασιῶν λόγῳ τῶν ἀνατιμίσσεων τῶν ἐτῶν 1972 -1974.

Κατόπιν τῶν ὑπ' ἀριθμ. 397/18-8-1975 καί 732/20-12-1975 ἀναφορῶν μας πρὸς τό Νομαρχιακόν Ταμεῖον Λαρίσης δέν ἐστάθη δυνατόν νά συμπεριληφθῇ εἰς τό πρόγραμμα ἐκτελεστέων ἔργων ἔτους 1976 ἡ ἀποπεράτωσις τοῦ κοινοτικοῦ μας καταστήματος.-

Ἐκ τῆς κατασκευῆς τοῦ ἐν λόγῳ καταστήματος θά ἐξυπηρετήσῃ κατὰ κύριον λόγον τό γραφεῖον , ἔγροτικόν Ἱατρεῖον , Βιβλιοθήκην καί ὅτι χρειασθῇ εἰς τό μέλλον γιά τό χωρίο μας.-

Λόγῳ τῶν οἰκονομικῶν δυσχερειῶν ἡ ἡμετέρα Κοινότης δέν δύναται νά προβῇ εἰς τήν ἀποπεράτωσιν τοῦ ἐν λόγῳ καταστήματος διά τοῦτο παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὥπως προβῆτε εἰς τήν δωρεάν ἐπιχορήγησιν

..//..

ἵνα προβῶμεν εἰς τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ ἐν λόγῳ καταστήματος .

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Μετά τιμῆς

Ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος

[Signature]

Α. ΓΚΟΓΚΟΣ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ
Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ
Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

(εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ)

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἐν λόγῳ